






















































Monitoring LAG

	2022		
	Ziel	Ergebnis	Erreichungsgrad
Entwicklungsziel 1			
Handlungsziel 1			
Zielwert	4	5 	125%
Maßnahmen	4	5 	125%
Handlungsziel 2		0	
Zielwert	5	8 	160%
Maßnahmen	5	8 	160%
		0	
Handlungsziel 3		0	
Zielwert	8	8 	100%
Maßnahmen	8	8 	100%
davon Konzepte	1	2 	200%
davon Veranstaltungen	4	1 	25%
Entwicklungsziel 2		0	
Handlungsziel 1		0	
Zielwert	5	13 	260%
Maßnahmen	5	13 	260%
Handlungsziel 2		0	
Zielwert	2	3 	150%
Maßnahmen	2	3 	150%
		0	
Handlungsziel 3		0	
Zielwert	3	4 	133%
Maßnahmen	3	4 	133%
Handlungsziel 4		0	
Zielwert	3	18 	600%
Maßnahmen	3	18 	600%
davon Veranstaltungen	2	2 	100%
Entwicklungsziel 3		0	
Handlungsziel 1		0	
Zielwert	3	4 	133%
Maßnahmen	3	4 	133%
Handlungsziel 2		0	
Zielwert	4	8 	200%
Maßnahmen	4	8 	200%
davon Veranstaltungen	3	3 	100%
		0	
Handlungsziel 3		0	
Zielwert	3	4 	133%
Maßnahmen	3	4 	133%
Entwicklungsziel 4		0	
Handlungsziel 1		0	
Zielwert	6	6 	100%
Maßnahmen	6	6 	100%
davon Konzepte	1	2 	200%
davon Veranstaltungen	2	3 	150%
Handlungsziel 2		0	
Zielwert	3	3 	100%
Maßnahmen	3	3 	100%
Entwicklungsziel 5		0	
Handlungsziel 1		0	
Zielwert	5	7	140%

	Maßnahmen	5	7	140%
	Monitoring	1	2	200%
	Halbzeitevaluierung	1	1	100%
	Abschlussevaluierung	1	1	100%
	Teilnahme an Weiterbildungen	1	4	400%
Handlungsziel 2			0	
	Zielwert	3	4	133%
	Maßnahmen	3	4	133%
	Bewertung Bekanntheitsgrad	Note 2	2,5	
	Anzahl Presseveröffentlichungen	400	355	89%
	Anzahl Internetaufrufe	1200		0%
	Anzahl Newsletter	8	7	88%
Handlungsziel 3			0	
	Zielwert	15	16	107%
	Maßnahmen	15	16	107%
	davon Netzwerktreffen	2	8	400%

Entwicklungsziel 1	Mittel	25%		 72%
		325.000 €	233.122 €	
	Zielwertsumme	17	18	 106%
	Maßnahmen	17	18	 106%
	davon Konzepte	1	2	 200%
	davon Veranstaltungen	4	0	0%
Entwicklungsziel 2	Mittel	20%		 37%
		260.000 €	95.563 €	
	Zielwertsumme	13	15	 115%
	Maßnahmen	13	15	 115%
	davon Veranstaltungen	2	0	0%
Entwicklungsziel 3	Mittel	20%		 87%
		260.000 €	227.415 €	
	Zielwertsumme	10	9	 90%
	Maßnahmen	10	9	 90%
	davon Veranstaltungen	3	0	0%
Entwicklungsziel 4	Mittel	15%		0%
		195.000 €		
	Zielwertsumme	9	7	 78%
	Maßnahmen	9	7	 78%
	davon Konzepte	1	2	 200%
	davon Veranstaltungen	2	2	 100%
Entwicklungsziel 5	Mittel	20%		 96%
		260.000 €	250.000 €	
	Zielwertsumme	23	19	 83%
	Maßnahmen	23	19	 83%
LES	Mittel	100%	62%	 62%
		1.300.000 €	806.100 €	
	Zielwertsumme	72	68	 94%
	Maßnahmen	72	68	 94%
	davon Veranstaltungen	11	2	 18%
	davon Konzepte	2	4	 200%
	Indikatoren Durchschnitt			 104%

Handlungsempfehlung

0
1

