

Aktionsplan LAG ReAL West e.V. (Stand: 28.06.2022)

		Jahr 2021				Jahr 2022				Status / Zielerreichung
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Sitzung Vorstand	■				■	■			
	Sitzung Steuerkreis	■		■	■			■		
	Mitgliederversammlung			■				■		
	Einbezug Fachbeirat	■		■	■			■		
	Sitzung Arbeitskreise, Projektgruppen, Workshops	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES (Monitoring)			■	■		■		■	
	Evaluierung			■	■	■				
	Sachstandsbericht			■				■		
	Qualifizierungsmaßnahmen	■	■	■	■	■	■			
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Internet	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Rundbrief				■		■	■	■	
	Veranstaltungen		■	■	■	■	■	■	■	Genussradeln, geführte Wanderungen,
	Broschüren		■	■			■	■		
	Messeauftritte									
Management Projektumsetzung	EZ 1									
	Projekt: Musik im Naturpark (ehemal ReAL West Klassik)	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Projekt: Kooperationsprojekt: Kulturspuren						■			
	Projekt: "Kunst- und Kulturforum Weiherhof DIGITAL"	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Projekt: Kooperationsprojekt: Gärten der Zeitgeschichte	■	■	■	■	■	■	■	■	
	EZ 2									
	Projekt: Freibad Kutzenhausen	■	■	■						
	Projekt: Jugendzeltplatz Rücklenmühle	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Projekt: Bürgerengagement				■	■	■	■	■	
	Projekt: Alte Schule Wollmettshofen				■	■	■	■	■	
	Projekt: Spielplatz für ALLE				■	■	■	■	■	
	EZ 3									
Projekt: Umweltzentrum Diedorf/Kreppen	■	■	■			■				
EZ 4										
Projektidee : Erstellung einer Konzeption zur Vermarktung regionaler Produkte aus dem Naturpark	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Im Rahmen der Öko-Modellregion umgesetzt
EZ 5										
Projekt : Kooperationsprojekt "Streuobsterhalt"	■	■	■	■	■	■	■	■		
Projekt: Transnationales Kooperationsprojekt "Tiny Houses"				■						
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch-/Vernetzungstreffen LAG	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Austausch-/Vernetzungstreffen LEADER / RM / ILE		■	■	■			■	■	
	Austausch-/Vernetzungstreffen LAGn auf Bezirksebene						■			
	Koordination von Kooperationsprojekten	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Austausch-/Vernetzungstreffen DVS	■	■			■	■			

■ Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
■ in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
■ keine Aktivität / Umsetzung verzögert
■ Aktivität geplant (liegt in Zukunft)